



**План мероприятий («дорожная карта»)  
по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  
МАОУ СПШ № 17 на 2023 - 2030 гг.  
(План адаптации для МГН объекта  
МАОУ СПШ № 17)**

Структурно-функциональная зона	Работа по адаптации объекта	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Территория, прилегающая к зданию (участок) Вход (входы) в здание	Оборудование выделенной автостоянки для инвалидов (установка знака и разметки)	Август 2024	Заместитель директора по АХР
	Установка разделительных поручней при входе в школу (наружная лестница)	Февраль 2024	Заместитель директора по АХР
	Установка доводчиков с задержкой до 30 секунд на входные двери	Октябрь 2027	
	Установка тактильных, контрастных направляющих на путях следования к зданию, перед дверью	2029	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	Установка пандуса	2030	
	Обозначение контрастной маркировкой крайних ступеней лестниц внутри здания	Май 2024	Заместитель директора по АХР

эвакуации)	Установка тактильной информации на путях движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям	2025	
	Установка тактильных, контрастных направляющих внутри здания	2025	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка сглаживающих элементов на пороги учебных кабинетов	2024	Заместитель директора по АХР
	Установка рельефного обозначения этажей	2028	
	Оборудование дверей кабинетов горизонтальными поручнями, ручками для открывания (закрывания) дверей	2029	
	Установка информирующих обозначений помещений (учебных кабинетов и других помещений) на высоте от 1,4 до 1,7 метра; дублирование рельефными знаками	2029	
	Установка доводчиков с задержкой до 30 секунд на двери в санитарно-гигиенические помещения	Октябрь 2027	
Санитарно-гигиенические помещения	Установка поручней, кнопки вызова персонала в санитарно-гигиенических помещениях	2026	Заместитель директора по АХР